ANEXO A - CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA O ACOLHIMENTO 1º SARP V2-1 NAURU

Nr	EVENTOS	2022												2023											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	Apresentação do 1º SARP V2-1 NAURU (Contratada)			4 MAR																					
2	Recebimento Provisório			De 7 a 21 MAR																					
3	Recebimento Definitivo				De 22 MAR a 20 JUN																				
4	Avaliação Técnica			De 7 MAR a 2 SET																					
5	Transporte SARP									De 05 a 11 SET															
6	Avaliação Operacional										De 12 SET a 09 DEZ														
7	Experimentação Doutrinária										De 12 SET a 09 DEZ														
8	Estágio Adaptação SARP					De 23 MAIO a 30 JUN																			
9	1º Curso SARP V2-1 NAURU do EB																			A partir do 2º semestre					
10	Confecção de Doc COTER										De 3 OUT 22 a 31 MAR														
11	Relatório de Avaliação												De 12 DEZ 22 a 10 FEV 23												
12	Homologação do Relatório de Avaliação																								
13	Elaboração de Doutrina												De 12 DEZ 22 a 10 FEV 23												
14	Certificado Aeronáutico															Até 10 MAR									
15	Início do Emprego do SARP V2-1 NAURU em proveito da F Ter																A partir de 10 MAR								

LEGENDA:

EVENTOS RELACIONADOS A MATERIAL
EVENTOS RELACIONADO AO ENSINO
DOCUMENTAÇÃO A SER ELABORADA
EVENTO RELACIONADO AOS ASPECTOS GERAIS